

邯郸装饰办公室装修设计-邯郸办公室装修公司-直营办公装修

产品名称	邯郸装饰办公室装修设计-邯郸办公室装修公司-直营办公装修
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

大家好，这是我本新书，也是干货满满的书，感谢大家一直以来的支持！

之前很多的朋友跟我说要装修的时候一头雾水，完全不知道如何计划自己的装修顺序，并且装修中需要用到的东西也不知道该什么时间买，所以正好趁着春节过完大家都要准备装修了我就来出一篇满满干货的文章，全文力争没有废话，也没有什么无用的图片，全部是表格和简单易懂的文字。其中有用的采购顺序用一个大表格总结了出来。

本文干货较多，而且实用性特别的强，如果时间紧或者在装修建议先点好看再慢慢看，哈哈。。。

装修顺序：

首先简单说说装修顺序，我简单总结为15个重要步骤，其中比较重要的施工周期和生产周期都已经列出因各地施工条件不同所以仅供参考但不会差很多，需要注意的注意事项也列在后边就不展开来说了。

首先是量房设计，很多人都不重视，认为边装边看好了，其实这是大错特错的，如果前期你不规划好那么后期等待你的就是多次的返工和增加预算，但是如果前期做好了设计其实后期你只需要在几个关键点去现场看看就好。

其次就是墙体拆建和水电暖的铺设，这两个部分也是相当重要的，因为别的部分后期都可以通过局部改动来调整，但是这两部分一旦要改动基本相当于重新来过。其中墙体拆建要主要两个部分，一是拆除时注意不要动到剪力墙或者承重墙，二是建墙时尽量分两天否则水泥干不透容易倾斜。而水电暖部分主要就是注意需要多少平方的线，冷热水管距离，以及开关插座的位置，我在之前文章中讲过所以直接上链接。

九张图搞定全屋回路与插座！

接下来就是瓦工、木工和油工三大工种，这里边的注意事项比较多，但是我们只要把握住三点就可以。瓦工瓷砖无空鼓，木工报价要全包，油工刷漆要干透，其他的都是小问题，主材我们自己买后边会说到的。

然后就是厨卫吊顶和地板的铺设，在这里很多人都要问为什么把地板铺设放在定制家具和门的前边，这样不是要多铺几平米的地板么？但是你要想想一般我们买复合地板都在150元/平左右，就是多个10平也才1500元，这样就可以换取你全屋定制家具的收边完美和室内门更加贴合，你说划算不划算。

后剩下的工序就不必严格按照顺序了，实际上哪个方便哪个先来就可以，唯一就是把补漆放在后边，好了说了这么多对于装修流程大家都应该有所了解，很多人可能会问我增项和预算问题，来直接上链接。

如何避免常见的30个装修增项预算做出来就是超的？

预算做出来就是超的？亲身经历告诉你装修预算如何不超标！

这张表的作用主要就是用于装修小白，简单明了的了解装修都有哪些的关键的步骤以及所需要的时间，实际施工因为每个工种的切换间隔所以施工期一般三个月。看了这个图接下来看我的购买顺序清单就方便很多了。

购买顺序：

要说装修中头疼的是什么呢，莫过于买各种的主材、辅料、家具以及家电等等的购买顺序了，买早了没地方放，买晚了位置没法留或者来不及，接下来就给你一张图分七步搞定，后会简单讲讲每个部分购买顺序的原因。

壹、设计前需确认

在施工设计前首先需要确认的主要有三大部分制冷部分、制热部分和换气部分，说白了就是在水电施工前需要预先设计并安装的电器。这些部分的选择一定要慎重，因为这些电器都属于预埋电器，如果出现了问题后期想要更换难度比较大。

例如在设计前需要确定家中是使用中央空调、风管机还是普通的空调因为这不但牵扯到电路和水路的布

置，也会影响到定制家具以及布局的改变。还有地暖与暖气的选择，以及新风的送风方式如地送风等等，这些都是需要提前了解与规划的。

贰、定制家具前需确认

第二个阶段就是在设计定制家具前需要确定的家电，这里主要就是各种需要嵌入式的电器，这些电器并不是一定要提前买但是一定要提前确定，不然就可能出现类似柜门打不开，或者留空过大或者过小，甚至于插座位置预留不对。

所以说一定要在前期考虑好自己想要哪些家电，以及相关的型号，千万不要觉得家电后再考虑！例如集成灶尺寸预留不对无法打开柜门，洗碗机预留尺寸不对无法塞入或者留有较大空隙，又或者烤箱把插座留在了烤箱后边导致安全隐患等等。

叁、水电设计前需确认

水电设计前主要要确认四大类分别是定制家具、普通电器、预装五金以及灯具，这四大类的确定影响着水电的布局。

其中定制家具、普通电器和灯具主要是影响着电路的设计，五金影响着水路的设计。尤其是厨房的橱柜部分基本牵扯了近一半的水电设计部分，厨房各种电器影响电路，各种净水和总阀门一般也在厨房设计好总的水路。

切记水电是装修中的大头，也是重要的部分，就像一个人的骨架，如果骨架打不好再好看的外表也是一个残疾。

肆、瓦工前需确认

瓷砖和窗户是需要瓦工开工前确认并购买好的，这个不用多说。但是很多人不理解为啥地板也要提前确认，因为铺地板需要地面找平，这个工序一般不是地板负责就是泥工负责所以需要提前定下地板从而比较哪个更实惠。并且地板有个进货周期，一般至少半个月。

注：找平分顺平和水平，一般顺平就够了就是指表面平整，但是两边可能有落差，因为水平费用高不说还需要大幅抬高地面。

伍、油工前需确认

油工开工前需要确认哪里刷漆哪里贴墙布和墙纸以及需要做背景墙，这些不用多说大多都可以理解，但是很多人不理解为啥还需要订室内门。因为在瓦工完工后室内门的尺寸就都可以确定了，并且一般室内门需要一个月到45天的订货周期所以需要提前确定，否则就是拖慢整个工期。

陆、补漆前需确认

补漆前除了后期的家具外基本所有东西都要安装好了，比如洗手间的所有洁具（这个一般由卖洁具的品牌负责），各种室内外的门（由室内门厂家负责）以及开关插座（电工可以安装按照数量收钱）以及各种灯具（由灯具商或者电工负责）的安装。

这些部分的安装所需要的时间相对来说都比较短，同时是由多个方面负责安装，所以好集中在一起安装反正相互影响不大，同时你也可以现场看着，这样可以节约时间。

柒、入住前需确认

后就是成品家具的购买和软装的布置，因为这些部分可以入住后根据自己的需要慢慢的添置和改变，千万不要着急一冲动就买了，否则后期使用会让你后悔，我的沙发床就是这个样子，以及完全用变形了在基本没有使用的情况下。

但是要注意成品家具的尺寸好提前确认，因为成品家具的尺寸牵扯到空间的布置，例如走道的宽度预留或者是床头插座以及床头灯的设计等等。

总结：

相信如果你把整篇文章用心的阅读下来，你对整个装修的流程一定会有一个相对清晰的思路了，起码知道了其中重要的两点，一是整个装修的过程都有哪些，二是每个装修的步骤需要购买和确定哪些东西。全文没有修饰性的图片，但是都是满满的干货！

后如果感觉文章对您有用，您右下角的有用与关注是对我大的认可，谢谢大家！