

铜仁代做预算书、工程量清单计价、结决算书、图纸核量软件计费

产品名称	铜仁代做预算书、工程量清单计价、结决算书、图纸核量软件计费
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	控制价:投标报价 图纸提量:概算结算书 清单组价:预算造价
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号
联系电话	15188339201

产品详情

调整内容：可以只调整上述六项中之一项，也可以同时调整多项，还可以将

铜仁睿之慧工程咨询是一家拥有数名造价工程师的团队，始终以团队百倍用心，客户十分放心为服务理念。铜仁服务领域：土建、精装、安装、市政、园林、路桥、水利、电力等；铜仁服务阶段：估算、概算、预算、结算、决算等。涉及领域之广大范围之全面，全国罕见！团队每年承接全国36个省市近150个城市3000多份工程预结算。

预算即施工图预算。是在施工图纸设计出来，至交易阶段确定招标控制价、投标报价的这个时段，以建筑安装施工图设计图纸为对象，依据现行的计价规范（建设工程工程量清单计价规范、相应工程的工程量计算规范），消耗量定额，人材机市场价格，费用标准，按照建设项目施工图预算编审规程，逐级（分项工程、分部工程、单位工程、单项工程）计算的建筑安装工程造价。

结算即工程结算和竣工结算。传统的结算，是在建筑安装施工任务结束后，对其实际的工程造价，进行核对与结清。经历了行业规程规范的推进，当下的结算的定义，以招标文件选定的计价方式，依据施工合同，实施过程中的变更签证等，按照合同规定、建设项目结算规程以及新清单计价规范，完成的施工过程价款结算与竣工后结清。概算即设计概算。是在设计阶段，以初步设计或施工图设计图纸，概算指标、概算定额以及现行的计费标准市场信息等依据，按照建设项目设计概算规程，逐级计算建设项目建设总投资。

几项结合起来调整，例如将工期与资源、工期与成本、工期资源及成本结合起来调整，以求佳综合效益。只要能达到预期目标，调整越少越好。

关键线路长度的调整方法：将关键线路的实际进度比计划进度提前时，首先要确定是否对原计划工期予

以缩短。如果不拟缩短，可以利用这个机会降低资源强度或费用。方法是选择后续关键工作中资源占用量大的或直接费用高的予以适当，延长的长度不应超过已完成的关键工作提前的时间量；如果要使提前完成的关键线路的效果导致整个计划工期的缩短，则应将计划的未完成部分作为一个新计划，重新进行计算与调整，再按新的计划执行，并保证新的关键工作按新的计划时间完成。