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在蒙古国承包工程方面注意事项

(1)抓住市场机遇。近年来，蒙古国经济快速发展，但基础设施很难满
足其经济发展需要。蒙古国政府一方面加大了国内财政对基础设施的投
入，同时又利用各种外国和国际组织援助和贷款来改善基础设施状况。
蒙古国国家发展规划指出，将优先建设连接国际公路网的公路，完善公
路设施，进一步扩大铁路运输网络建设，提高城市建设水平，增加住宅
建筑的财政投入。中国企业应该抓住蒙古国基础设施建设的机遇，努力
开拓蒙古国工程承包市场。

(2)做好市场调研。蒙古国工程承包市场虽然潜力巨大，但也存在相应
风险，包括相关法律制度不健全，部分领域存在政策壁垒，劳动力市场
不完善，相关基础设施落后等一系列问题。中国到蒙古国开展业务的企
业普遍存在市场调研力度不够的问题，往往对信息的真实程度和可操作
性未做认真研究就盲目进入。

有的公司在投标阶段未考虑到运输、劳务等问题，待到项目执行阶段才



发现尚有许多中间环节的成本未计算在内，导致项目亏损或工期延误。
因此，中国工程承包企业在开拓蒙古国市场时，应对蒙古国市场、法律
、施工要求等做详细的调研，慎重选择合作伙伴，找好进入市场的切入
点，切勿盲目行事。

(3)注意各种风险。蒙古国社会治安状况欠佳，存在个别执法人员执法
不公现象。赴蒙古国承包工程的中国企业，工程和劳务纠纷时有发生。
因此，中国企业应建立良好的工程和人员管理制度，派出前对相关人员
进行必要的培训和安全教育，教育其遵守当地法律和风俗习惯，同时做
好内部安全防范，并建立有效的危机应急处理机制，防止人员和财产损
失。

(4)蒙古国冬季气候寒冷，一年的施工期只有不足6个月时间，每年9月15
日至次年5月15日为供暖期。故商签承包工程、公路项目时要特别注意
要求业主延长工期，以免因不能按期完工而蒙受损失。
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