

# 遂宁标书代写公司 电子标带上传 交稿快

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 遂宁标书代写公司 电子标带上传 交稿快                   |
| 公司名称 | 河南狐域规划设计研究有限公司                        |
| 价格   | 520.00/份                              |
| 规格参数 | 品牌:狐域咨询<br>类型:大中小企业<br>电子版格式:WORD或PDF |
| 公司地址 | 郑汴路60号恒泰国际A座2119                      |
| 联系电话 | 19937767345 19937767345               |

## 产品详情

狐域咨询一直专注为企业提供遂宁标书制作、遂宁标书代写、遂宁标书咨询、遂宁指导投标、遂宁电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

冬期施工使用的易燃易爆物品和压力容器应设专用仓库（棚）分类隔存放。库房内部通风、降温设备和电源、防爆设备须灵敏可靠，电源开关应设在库外：

2) 冬施保温用的阻燃草帘被要在安全地点码放，按随用随进的原则，现场尽量少存，用完后及时清理退场，防止长时间堆放蓄热自燃；电闸箱、电焊机、变压器和电动工具、电线等应远离草帘被，避免线路打火引发火灾：

3) 木工棚内刨花要及时进行清扫，运离现场，如来不及清扫，应洒水浸湿，各种木料要分类码放整齐，加强对木材堆放区的消防管理，配备足够的消防器材，如灭火器、消防水桶、灭火砂等并指定专人管理和维护，保证遇到险情时能正常使用。

### a.8.5、施工现场用火管理

1) 施工现场禁止吸烟，除指定人员外其余人员一律不准带火种进入现场。现场临时用火，都要由主管施工员或班组长向用火人员进行消防安全书面交底。操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”。用火证当时有效，用完收回。

2) 施工现场禁止吸烟，除指定人员外其余人员一律禁止带火种进入现场。

3) 明火操作地点要有专人看火。

4) 木工棚及库房内不准用炉火取暖。

## b、雨季施工

### b.1、总体部署

- 1)通过一定渠道，与当地气象部门联系，及时了解气象的变化，提前采取相应对策，争取主动做好防范措施。
- 2)对季节性施工所需物资（如保温、防雨、防晒等物品），根据将采取的季节性施工措施，提前做好计划安排及进场检验，作到数量充足，质量可靠、发放及时。
- 3)季节性施工措施的实施由项目工程部施工员负责进行，检查、监督由技术部技术员、项目副经理及项目总工程师负责。

### b.2、雨季施工措施

#### b.2.1、施工部署

- 1) 根据雨季施工的特点区分轻重缓急，对于不适雨天施工的项目可以拖后或移前。但是基于本工程时间紧、任务重的特点，部分结构工程和装饰工程必须赶在雨季进行，这样一定要在针对性保证措施条件下采取集中突击完成。同时对于雨季施工工程还要考虑即不影响工程的顺利进行，又不过多增大雨施费用，加大工程成本。
- 2) 在施工部署上要根据晴、雨、内外相结合的原则，晴天多搞室外，雨天多搞室内，尽量缩短雨天露天作业时间，缩小雨天露天作业面以及采取集中资源突击作业的方针，尽可能的采取分段、分部位突击施工的方法，例如将基础工程加快进度，突击抢出地面，避免倒灌和塌方，对已完结构的工程突击将屋面防水作完，将水落管安上或采取至少铺一层防水的作法，对停工工程要停到一定部位等。
- 3) 根据本工程的特点，要将生产计划同雨季施工结合起来，考虑一定的劳动力，安排一定的作业时间，搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的准备。
- 4) 加强技术管理和安全工作，要定期组织雨季施工交底和检查，积极督促做好有关工作。