

## 邯郸建设项目立项需要办哪些手续-万帮

产品名称	邯郸建设项目立项需要办哪些手续-万帮
公司名称	邯郸市万帮会计咨询服务有限公司
价格	150000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街城市新秀写字楼18层
联系电话	0310-3334555 13703109979

## 产品详情

### 立项评审说明

分类

评审重点

评审人员&流程

需求评审

1.为什么要引入这个项目  
;

流程：上传《需求文档》  
至“OA”-“文件报签表”  
进行签核；

2.有哪些优势做这个项目  
;

签核人员：总裁/市场负责

3.这个项目的整体规划和  
业务策略是否什么，是否  
合理；

--	--	--

制造、质量、服务等关键领域是否可行；

》上会评审；

2.项目能不能赚钱、赚多少、多久赚回来？

评审团队：总裁/市场负责人/业务负责人/技术负责人/智能制造项目负责人/市场商务/核算员负责人/PMO

立项评审等级

需求调研技术所有项目都走需求流程提交《可行性报告

立项评审：

a.预研项目(新技术新工艺)：投资总金额 50万元  
需提交立项资料至总部召开立项评审会；

b.重点项目(包括自主新产品开发/定制新产品开发):  
投资总金额 100万元同上；

c.一般项目(包括优化类/变更类/扩产类/新增系列)  
:投资总金额 100万元同上；

d.其它投资金额项目：事业部内负责立项准备及召开  
评审会议，后报批总部

分类

分析；

一般5个工作日内完成签核

2. 需求不合理，暂不进行可行性分析；

评审结果

立项评审

评审结果：通过Or停止Or重新定向；

常规立项评审：每月月初和月中各设立一次评审时间，须提前一周提交资料

备注：

至总裁办；

1. 总裁有一票否决权，但没有一票通过权；

紧急立项评审：提交资料至总裁办后，7个工作日

2. 2/3及以上决策人员通过，则立项为通过；

评审周期

需求评审

1. 需求合理，进入可行性

需求评审：上传资料后一

C类项目：100 总投资 < 300 设立评审会；  
300 每年净利润 < 500万 或  
个月 回收期 < 24个月；

D类项目：其它；

## 近期热文：一图掌握项目立项流程操作实例及立项评审步骤

百万年薪PMO&项目经理职场影响力是如何炼成的？【精华笔记】

PMO&项目经理如何高效解决问题看这篇文章就够了

一图掌握项目管理的核心工具WBS工作分解结构，PM必备技能！

这四类项目经理一定带不好项目

PMO&项目经理必备技能之项目总结与复盘

一页纸搞定项目管理及操作步骤（文末附可编辑模板）

一图掌握7个管理者必会的管理工具

华为是如何从0到1打造以项目为中心运作的项目管理体系的？

图解OKR敏捷目标管理如何在公司内部实施

项目经理和项目经理高质量的立项评审等级：

如何创建和规划PMO团队，并发挥其大实际价值

一文搞定敏捷项目管理精华

“高手项目经理”唐僧如何向唐太宗汇报的？看看高水平汇报是怎么样的？

史上详细的华为内部流程管理详解（附关键流程图下载

A类项目：总投资 500万 或 每年净利润 1000万 或

回收期 < 12个月；

B类项目：300 总投资 < 500万 或

500 每年净利润 < 1000万 或

24个月 回收期 < 12个月；

紧急项目定义：上市计划

时间 4个月且每年净利润

500万；