

黑湖小工单=如何控制生产进度，进行生产进度跟踪

产品名称	黑湖小工单=如何控制生产进度，进行生产进度跟踪
公司名称	福建助飞软件有限公司
价格	.00/件
规格参数	数字化转型:车间生产管理系统 生产进度跟踪:制造业生产管理 工单管理系统:黑湖小工单轻量mes
公司地址	厦门市思明区软件园二期望海路23号
联系电话	4006565268 13159278925

产品详情

生产进度控制是生产管理的重要组成部分，它直接关系到产品质量和交货期。为了保证生产进度，企业一般会组合使用以下几种方式来进行控制，接下来我们就来详细了解一下。

一、生产进度控制方法

1、订单分析

根据销售订单需求，分析产品的原材料、零部件、生产工艺等因素，根据产品交付时间，协调资源，制定生产计划。

2、生产资源分配

根据生产计划，合理分配企业生产的人力、物力、财力等资源，对需要委外的生产进行安排，确保生产进度顺利执行。

3、库存管理

合理控制原材料、在制品和成品库存，确保生产进度不受影响。

4、设备管理

加强设备日常维护保养，降低设备故障率，缩短设备修理时间。

5、生产管理

对生产的相关信息及进度进行记录，方便评估生产进度是否符合生产计划的预期。

6、生产计划修改

根据实际生产情况，及时调整生产计划，让生产计划能够应对突发事件或生产需求变化。

7、数据线上化

选择生产管理工具，对生产的相关信息进行线上记录，提升数据统计的时效性和流转的及时性，方便生产管理者及时发现生产中的问题并调整。

二、生产进度控制软件推荐

推荐小型工厂使用黑湖小工单进行生产进度控制。黑湖小工单是一款适合小型工厂的生产报工管理系统，能够敏捷管理生产、库存、设备等核心制造流程。通过对生产报工的管理，让车间生产透明化，管理人员能实时知晓生产进度、良品率等信息，及时发现生产中的问题并进行调整。员工能够使用手机报工，操作简单方便。财务能够根据报工信息计算工资，让工资计算更加高效准确。

黑湖小工单总价低，上手只要10分钟，解决生产过程中的数据缺失、生产进度不透明、订单延期交付、生产问题追责追溯、工人绩效统计难、运营指标计算滞后等问题，非常适合小型工厂控制生产进度使用。

如果您对生产进度控制的管理软件感兴趣，或者在选择生产管理软件的过程中有任何疑问，欢迎与我们联系，我们将为您解答选择软件中的问题，帮助您尽快选到合适的软件。