

乌鲁木齐装修公司春季装修必看36步

产品名称	乌鲁木齐装修公司春季装修必看36步
公司名称	新疆海智装饰装修有限公司
价格	388.00/平米
规格参数	品牌:海智装饰 规格:海智定制 产地:海智装饰
公司地址	新市区苏州南路255号百商购物中心
联系电话	13325607110

产品详情

乌鲁木齐装修公司春季装修必看36步，冬天到了，新疆的天气很寒冷，业主们都选择把新房先放一放。

而等到过完年，准备装修的业主们是不是都蠢蠢欲动起来了？今天小编为大家总结一下让你看完之后立

马变行家的装修36步！

一、乌鲁木齐装修公司装修前，做哪些准备工作？

1.开工前，再次和设计师、监理、施工师傅进行装潢交底。

2.开工前，记得提前申请开通水、电、煤气。

3.开工当天，到物业处办理好装修登记，确认物业所负责的项目，了解生活垃圾如何处置，为解决琐碎

小事留好预案。

4.拆墙、砸墙是装修之前的必修课程。一般来讲，旧房拆除需要3-5天，而新房1天基本就足够了。

二、水电工进场把好隐蔽工程关

5.水电工进场。水电工交底，水电材料如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等入场。工程包括：开槽、排线，注意空调的开洞和排气管的开洞。

6.开关插座的位置须提前确定好，宁多勿少。

7.安装PPR管，做好隐蔽的工程。

确认一下细节：用了多少水管、水管走向、水管压力测试、厨房菜盆的位置。洗衣机的位置、台盆的位置。注意，洗衣机的高度决定了龙头的高度。

最好为水电拍下照片，为将来的隐蔽工程留底。

8.验收隐蔽工程，最好请专业人士。

三、泥工进场

9. 泥工进场，材料进场(沙子、水泥、砖头、防水涂料、填缝剂及泥工辅料),泥工这时候会通过测量墙、地的面积，告诉你墙砖、地砖的数量，和家人一起去选购最喜欢的瓷砖吧。

10. 泥工贴瓷砖，做防水，安装挡水台。

11. 橱柜的第一次测量。在这之前，厨房里的一些基本的尺寸你应该做到心中有数。

四、木工进场

12. 橱柜的第二次测量，这时候会出最终确认版的图纸，以下东西预留位置和尺寸一个不可少（烟机灶、菜盆、热水器、浴霸）另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。

13. 木工进场，木工是整个装修过程中做的时间最长的，这一部分也是我们生活中使用最多的，工期一般为15-25天。

14. 木工打柜子，做玄关、背景墙。

15. 安装窗户，一天的时间就够了。

16. 有了门洞、窗洞的尺寸，才可以去定做门、门套。

17. 木工打地龙骨，安装门、门套，家里如果有楼梯，需要提前做好沟通。

18.木工制作隔断，吊顶，泥工来砌墙，他们可以很好的分工协作。

五、油漆工进场

19.油漆工、材料（如油漆、涂料）进场，这部分工期一般为10-15天。

20.如果是老墙，油漆工要铲墙，铲墙时发现有松动、空鼓的墙要敲掉，让泥工来重新敷水泥。（一般这一步骤可在拆除时一块进行）

21.等水泥干了，一定要让油漆工在四周用绷带贴好，以免将来开裂。

22.两次批墙（批墙就是把墙上的一些多余物体，如凸出来的水泥或以前刷的乳胶漆等铲掉），等干了再用砂纸磨平。

23.让监理来测量墙面平整度，合格才能上涂料。

24.门套。窗套上油漆，柜子里单上清水漆。（如果是免漆或烤漆材料，这步可省略）

25.墙面先做一底一面。

26.油漆工上第二遍面漆。

六、电器、厨卫安装

27.

装橱柜。（如果窗台石和卫生间卫浴柜是跟橱柜统一订的，可以一并安装，如果不是，分开安装即可）

28. 厨房内部的水热水器和煤气管道安装，切记煤气管道一定要做测试。

29. 安厨卫吊顶的时候，要让浴霸的架子提前打好。

30. 装窗帘罗马杆，装晾衣架。

七、木工、水电工再次进场

31. 木工再次进场，铺木地板装踢脚线。（通常也有专门铺木地板的工人）

32. 水电工再次进场，装灯，装开关，装镜子玻璃（这个一般是外包，不是水电工装的），装洁具龙头，装烟机灶（这个可以厂家安装），装厨房菜盆，装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面，主要还是因为切木地板可能会有灰尘。

七、安门锁、补漆确保多余涂料

33. 安装门锁，门吸。

34. 安装空调和挂在墙上的电视机。

35. 装修基本结束，进行保洁。

36. 家具家电全部入场后，如有墙面墙角磕碰或裂缝，乳胶漆多备一点，可以让油漆工再来，对墙面进行修补。

以上，就是乌鲁木齐装修公司海智装饰小编整理的春季装修36步，熟悉以上流程后，基本在装修时就可以较好的把控整体的装修节奏了，但是如果决定要自己动手装修的话，还是要通过慎重的考虑，毕竟虽然熟悉了一般流程，但对于所有的主材、辅材及人工的把控还是需要相当充分的市场经验才可以的！