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产品名称 市政道路清洁资质证书如何办理？

公司名称 清远远中信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E
幢首层47号铺

联系电话 18813558434 18813558434

产品详情

市政工程的管理工作

1.建设部负责全国工期定额管理工作，各省、自治区、直辖市建委(建设厅)负责本地区工期定额管理工作

。

2.各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。主要职责:

(1)根据本地区、本部门情况，编制补充定额工期水平，制定工期定额管理细则，补充部分作出统一解释

。



(2)要将工期定额及其编制说明等有关文件转发市政公用工程计划、设计、施工、监理、建设银行等单位

，必要时可召开交底会或组织业务培训工作。

1.在某些市政公用工程建设过程中，由于特殊原因合同工期需要变动时，施工企业要有正式报告，建设

单位同意后，方可调整总工期。如有争议，由主管部门裁定。

2.对于需要压缩工期的工程项目，必须严格审定，在确认有保证质量、安全施工和必要的工程措施费用

后，方可签订合同工期，由于不适当地压缩工期，造成质量下降或出现质量与安全事故时，必须追究签

约人的责任。

3.对于两项或两项以上市政公用工程同时交叉施工的工期应以定额为基础，编制综合项目、合理交叉施

工进度计划或综合施工网络图，取关键线路工期或工期的单项工程工期乘以1.1~1.3的系数。

4.凡在承包工程施工合同中执行经过审定的工期者，可根据国家有关文件规定，实行工期奖惩办法，奖

惩标准以合同工期为准，每提前或拖后，奖或惩金额均为工程造价的万分之一至二，但奖惩金额不得超

过工程总造价百分之三。

四、市政工程预定工期



1.定额工期是按照一般地区条件编制的，各地区可以根据本地具体条件对定额工期水平作适应调整。对

定额范围以外而本地常见项目，应自行编制补充定额。

2.关于各种管道工程计算工期的限额长度，定额只给出一个范围，各地应根据本地区施工设备能力，技

术力量和实际可能，确定具体的限额长度值，做为计算标准。

3.关于季节补偿工期:定额工期已包含了一般季节影响和常规假日，对于冬、雨季节影响，各地区应根据

本地冬、雨季各月份工期损失，确定补偿的日历天数。作为统一的季节补偿工期标准。总工期覆盖哪个

月份，即可补偿相应工期天数。

4.关于地区补偿工期:定额工期是按照一般城区环境测定的。总工程处于闹市区，因干扰因素较多，总工

期可适当增加5~25%，若工程处于郊区，因干扰因素较少，总工期可适当减少5~15%。

5.对定额项目进行补充调整定额工期水平，应做好调查研究，进行必要的测算和相关项目工期水平对比

，经过平衡调整，增补本地区普遍适用的项目，调整不适当的工期水平。
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一、市政工程的工作内容

1.凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据，确定施工工期。
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