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邯郸房屋装修时，这8个先后顺序不能错，不是迷信，是过来人的经
验和教训

装修房子，你怕遇到什么样的问题？有人说是工人的偷工减料，有人
说是装修公司的恶意增项，有人说是色系搭配混乱等等，这些确实都
是装修前比较担心的事情。

但是还有一件事，是很多人在装修前没有注意却可以直接影响整个装
修过程、甚至入住后的体验感的，那就是装修顺序。

装修是一项工程，工程的施工都有先后顺序，如果这个顺序搞错了，
那带来的麻烦真的太多了，次装修或者搞不懂装修顺序的人一定要记
住这8个顺序，这可都是过来人用金钱和血泪总结出来的经验和教训
。

顺序一、先需求后设计



很多次装修的业主，找到设计师后喜欢上来就说给我做个设计或者说
给我做个效果图，如果你的设计师真的给你做效果图了，那么恭喜你
，你被设计师“练手”了。

正儿八经的设计师不会上来就做效果图，他一定是先问你的需求给你
做平面布局方案。

平面布局是步，也是室内设计关键的一步，它直接决定了你入住后的
生活舒适度，比如你的生活动线、家务动线、收纳、家具的摆放等等
都在这一步中体现出来。

作为业主，你要告诉设计师你的实际需求，比如家里常住几口人、需
要几间卧室、是否需要独立书房、茶室等特殊空间，总之你的需求描
述的越详细，设计师对你越了解，做出来的平面方案也就越贴合你的
生活习惯。

顺序二、先设计后报价

装修报价是每个要装修的人都比较关注的，但是当你去大装修公司咨
询价格的时候，的设计师会告诉你，他们无法给你一个接近的价格，
因为还没有给你做详细的设计方案，其实这不是在忽悠你。

装修报价和你的设计复杂程度、施工的工艺以及材料相关，同时也和
你找的这家装修公司的规模大小有关，这也就是为什么同样户型的装
修报价，游击队可以随口给你5、6万的价格，而大公司则需要十来万
。

即使同一家装修公司报价，根据你的设计不同，价格也会有很大来去
，比如你房间是铺地板还是地砖，是800*800mm的地砖还是750*1500m
m的地砖，这中间的差价很大；



再比如你墙面是做乳胶漆、贴墙纸还是护墙板或者大理石，这些设计
都直接影响了你的装修报价。

所以不做设计就直接给你报价的设计师不靠谱，不做设计就问报价的
业主也容易被坑。

顺序三、先图纸后开工

有多少人次装修时，没有施工图就开工了？可能也是因为次装修队施
工没有概念吧。

所谓的施工图和平面方案图是完全两码事，施工图应该是详细到每一
个开关插座的定位、每一个家具的立体定位，详细的节点图；

换句话说，一个有经验的装修师傅可以在没有设计师和业主沟通的前
提下根据施工图施工，所以这就需要施工图特别详细，当然了，图纸
和现场会有几公分的来去，局部适当可以按实际调整。

有施工图的好处除了可以方便装修师傅外，也是对业主权益的保证，
如果后期装修师傅没有按图施工或者装修公司没有做到图纸上的效果
，那业主就有理有据的去维护自己的权益，避免一些不必要的纠纷。

顺序四、先电器后橱柜

大多数人的橱柜都是定制的，但是在定橱柜之前一定要先把你的厨房
电器定下来，尤其是需要嵌入的电器比如蒸箱、烤箱、洗碗机、集成
灶等。



如果这些电器没有定下来或者暂时没有考虑好那建议先不要定橱柜，
不然后期安装的时候哪怕1毫米，也会出现尴尬的现场。

另外，家里需要哪些电器，好在开工做设计前都想好，比如洗衣机、
烘干机、壁挂洗衣机、全屋净水、小厨宝等等，都需要提前预留电源
或者排水。

顺序五、先定位后水电

水电施工前虽然已经有详细的水电施工图纸了，但还是建议业主自己
到房子现场和水电工进行水电定位，好设计师和工地管理人员都在，
同时也需要把设备的商家喊到现场，一起交流定位。

这样做大的好处就是让电工明确各种电器设备的需求，好提前预留电
源，比如壁挂马桶就需要在水电施工期限预埋配件。

现场定位还有一个好处就是可以让业主更直观的感受到每个开关插座
的位置，如果觉得有不合适的还可以调整。

顺序六、先水电后防水

水电和防水都属于我们常说的“隐蔽工程”，因为它们都是藏起来的
，看不见的，但是又同样重要。

不过在施工的时候要注意，一定要先做水电后做防水。



因为水电在施工过程中，水电工会在地面或者墙面上开槽，如果已经
做了防水，那肯定就会被破坏掉了，水电做好把槽封好，然后再用水
泥砂浆把开槽区修补平整后，才可以做防水。

防水做好后，不能再被破坏，哪怕只是开了一个小孔，那也会大大升
高你家防水的风险。

顺序七、先吊顶再贴砖

石膏板吊顶和地面贴砖，按理说，一个上一个下，没有太大关系，但
是如果从细节上来说的话还是要先吊顶后贴砖。

吊顶的时候，木工师傅会把凳子、梯子来回搬来搬去，师傅们都不会
太仔细，如果地砖已经贴好了，难免会留下刮痕，所以保险起见，还
是先吊顶吧。

顺序八、先保洁再家具

硬装完成后，要先给家里整体做一次开荒保洁，一般来说比较建议找
的保洁人员来做，拖地简单，但是擦玻璃是一项大工程，自己做开荒
保洁又累做的又不干净。

开荒保洁做好后，再进家具，软装和配饰，然后就是通风了，在入住
前再做一次保洁，这次保洁可以自己慢慢做。

写在后:经历过装修的人都知道装修是一个很磨人的过程，它不仅花费
你的金钱，还需要你投入大量的时间精力，后还有可能留下各种遗憾



和后悔。

所以把功课做在前面，虽然很难避免装修后的遗憾，但是我们可以做
到减少遗憾
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