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产品详情

邯郸装修公司-邯郸家装公司『专筑装修』邯郸装饰【一】房屋验收

无论是新房还是二手房，都有一个房屋验收的过程。

的确，现在很多时候房屋验收是直接跟物业或开发商说话的，有些人觉得自己胳膊拧不过大腿，而且以
后肯定要装修，所以验收的过程容易走过场，随便看看签个字就完事了。二手房装修更不用说了，所有
问题都得自己扛，原来房主也不可能解决。

这里提醒下：新房，如果能做仔细验收，还是可以避免一些问题的，比如电线、上水下水、墙皮质量、
地面平整度、窗户质量等，这些你很难通过装修解决或者通过装修解决都是一大笔钱的问题，如果提给
物业或开发商，也不见得完全解决不了，还是要试试才知道！我接触过的很多业主，通过验收维权已经
避免很多损失了！

【二】量房设计

需要把房屋尺寸整体量一下，明确数据。

1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。

2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。

有时间的话，请好自己测量一遍，一般顶多半天时间一把卷尺、一个笔、一个本就搞定了。

拿着这些面积去挑选各种材料，才能真正做到心中有数，不被忽悠！

如果实在自己没时间，现在很多网上那种免费量房的，叫过来了解了解也是可以的。天猫有几块钱到几
十块钱的上门测量订金，拍一个就可以了，很简单，坐家里等数据。



【三】开工准备

特别要注意在开工之前不要忘记去物业办理开工手续，交纳装修押金和垃圾清运费等。

同时要问清楚，你所要实施的一些拆改是否是物业支持的，不要到后装修押金退不回来，徒增损失！

【四】主体拆改

进入到施工阶段，主体拆改是先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆
改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。

承重墙不能拆，承重墙不能拆，承重墙不能拆！重事说三！你以为装修公司明白哪些墙不能拆，但有时
候他们只是听你命令而已！

新砌好的墙是不能直接刮腻子的，必须要等一段时间，而且好做抗裂处理（开裂风险比较大）。

燃气管道是不能随便乱改的，一定要注意！

【五】厨卫设计

厨房和卫生间这两个功能区与其他位置不一样：格外的小且格外的重要！

网上很多流传的装修流程版本里，都不会特意提到厨卫设计，即便提起，也是把厨卫放到比较靠后的位
置。实际上，真正要考虑厨卫设计的环节，应该是主体拆改前后（如果你做开放式厨房，可能拆改之前
就要启动厨卫设计）。

客厅卧室的布置可以后通过家具软装去解决，但厨卫的布置必须提前考虑设计，然后通过硬装解决！所
以，一定要先想到厨卫设计，先把厨房到底怎么布置想清楚，先把卫生间怎么布置想清楚，然后再开始
下一步的水电改造等工序。

（本头条发过很多关于厨卫装修的文章，可以点击顶部作者头像，翻阅一下！）

【六】水电改造

水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了，厨卫设计也有数了。

水路改造和电路改造，统称为水电改造，因为都会涉及开槽和走管，所以一般是同一个公司或者同一个
师傅来完成。

水电的猫腻非常多，涉及到的用品、电器、生活习惯也很多，是必须要认真对待的项目。

（关于水电改造，一句两句话说不清楚，年后我会推出几个大长篇，敬请关注！）

【七】防水工程

防水是非常重要的隐蔽工程，如果卫生间因为防水没做好漏水，意味着整个卫生间都需要搬走马桶、拆
掉水管、刨掉瓷砖，整体重做，相当恐怖！

重点提醒下：不管开发商是谁，不管开发商如何承诺自己施工质量，千万别相信开发商做的防水是靠谱
的，一定要自己做，而且要用好材料、好工人，用心做好！



很多人厨房都不做防水，推荐以后好做一下，四周做到30厘米高就可以了。

【八】瓦工：贴砖

（传统工序是“木工-瓦工-
油工”，但现在木工的很多工作已经消失或者转给别人去做了，所以瓦工开场）

瓦工指的是安装地漏，铺贴地砖、墙砖，瓷砖勾缝这些环节，此外瓦工还会把你家拆改后留下的残墙断
壁给补好。

注意：刚刚铺好的地砖一般是要等至少5天以上才能上人去踩的，千万别把工期排太近！

【九】定制测量（橱柜、木门、衣柜等）

在墙地砖贴好，就可以找定制品来测量了，包括橱柜、木门、衣柜等。

所有定制品都是根据你家的实际尺寸来制作的，比如木门就是以门洞的实际尺寸定做，而且一般定做周
期都比较长（30-40天），所以测量必须要提前！

提示一下：如果客厅卧室选择铺地板，那么测量的时候要跟木门品牌说清楚，自己要选多厚的地板，提
前做好预留。不然门做好了安装不上，就尴尬了。

【十】油工：墙面装修

油工是油漆工的简称，虽然现在墙面基本上涉及不到“油漆”（因为都是水性漆），但这个油漆工的名
字还是保留下来了。

油工进场主要做这些工作：铲墙、找平（厚找平）、刮腻子、刷漆。

强调一下：如果你选择刷漆，那么工序是在油工进场完成的，但如果你选择的是壁纸或硅藻泥，那进场
时间就要推后到木门完成之后。

【十一】厨卫吊顶

橱柜吊顶作为安装环节打头阵的，还是在延续对家的“包装”。

在厨卫吊顶的同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。

一般都是同时把厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同时装好，或者留出线头和开孔。

【十二】厨柜安装

吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。顺利的话，的时间可以完成。同时安装的还有水槽（可以不包括
上下水件）和燃气灶，橱柜安装之前好协调物业把燃气通了，因为燃气灶装好之后需要试气。

【十三】木门安装

橱柜安装好在木门安装之前，因为厨房的门如果不够大，安装橱柜时可能出现磕碰木门的情况。

木门安装顺利的话，也是的时间，装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。一般木门是可以配套带五金
的，但如果你谈的是不带五金，那就要自己提前买好。



【十四】后一遍面漆以及壁纸或硅藻泥

如果工期能控制好的话，好把后一遍面漆留在木门装好之后。这样既能保证漆不受安装木门损伤，也能
避免刷漆沾污木门。

但如果选择壁纸或硅藻泥，就可以直接把工期安排到木门之后。因为壁纸和硅藻泥都不会像乳胶漆污染
性难么强，不会那么脏。

壁纸一般都是需要提前订花色，10-20天厂家才会把对应的花色发货过来，如果你临时去买，可选范围一
定有限。

硅藻泥需要提前做墙面测量，并确定图案，无论是本地还是天猫，一般都需要7-10天的准备期（图案制
作），一定要预先测量，留好时间。

【十五】定制家具安装

现在定制成品家具越来越流行，很多城市木工已经被替代掉了。

安装定制衣柜的区域，其实可以不铺地板，直接把柜子贴地放置（前提是你家地板一定不是轻钢龙骨的
），这样可以省掉这个区域地板的钱，但也有弊端，就是收边不好看。

如果你希望尺寸严丝合缝，也不在乎多花钱或者多等一段时间，那就可以等铺好地板再找定制衣柜来上
门测量，再上门安装。这样多花了点地板钱，但做出来的效果是好的，真正做到严丝合缝（包括地脚、
踢脚线等）。

【十六】地板安装

在木门安装完毕就可以安装地板了，顺利的话，也是的时间。

地板是不需要提前定制的，所以就算你安装木门第二天再去订地板也是来得及。不过考虑很多大品牌地
板工期都会比较紧张，而且优惠活动都是提前预定才能享受，所以尽量还是提前订，提前约。

【十七】洁具、五金、灯具

上面的工序都完成之后，就可以安装洁具、五金、灯具了。

这三种产品是淘宝和天猫上的热门产品，性价比都比较高。

后期本头条会推出专门的产品推荐系列，敬请关注！

提别提示：装修一定要对家里各个自然间的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录，千
万不要到了后觉得家里的插座不够用，或者高度和合理。（可以参考下本头条文章：墙上插座怕不够？
装修省钱这招必须会！）

【十八】家具及软装等

在我看来，家具和软装虽然也是耐用品，但远远不及前面所说的那些项目“可怕”。

从消费者的角度来说，家具和软装还是比较好理解的，沙发就是沙发，床就是床，窗帘就是窗帘。觉得
好就用，觉得不好就换了，没什么大不了的。至少消费陷阱比较少！
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