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对于家庭装修而言，都有一个大致的流程。如果我们家里准备装修了
，一定要把装修流程搞清楚，否则的话，可能会导致各种工序衔接不
上，而且还会出现完成的部位被造成破损。另外还有重要的一点就是
费用会导致增加。所以在这篇文章中，家居杂坛就来给大家解答装修
流程大问题。对于家庭装修的流程，个人总结一下，分成了如下七步
。

（一）：装修设计

①、家庭装修的步应该就是设计。无论我们是找的设计师设计，还是
我们自己来设计，都要对我们的室内装修进行设计。装修设计的时候
，需要准确地测量出我们的室内尺寸，然后设计出我们所需要的设计
效果，为此要做好很多的内容。

②、对于家装设计，个人建议大家找的设计师来进行设计。现阶段设
计师是按照每平米进行收费的，大概就是100元每平米。设计师可以给



我们提供一套装修效果图以及装修施工图。另外设计师还会提供选材
施工指导等各种各样的服务。所以装修之前尽量找个设计师，并把设
计师所需要服务的内容写在合同中，这样对我们的装修有很大的帮助
。

（二）：拆改

①、其实家庭装修施工的真正的开始，就是拆改。无论我们家里是新
房子的装修，还是二手房的装修，都需要拆改。一般来说，装修拆改
也是单独的项目。所以在装修的时候，也要把拆改单独列出来。

②、包含内容。对于装修拆改包含了室内墙体的拆除，以及重新砌墙
，这就是我们所说的墙体的改造。另外就是对于墙面顶板材料的拆除
，例如铲墙皮。如果是二手房的话，还需要拆墙砖，拆地砖等等。总
之要把我们的房屋恢复到毛坯房的基本状态之后，才能开始装修的正
式施工。

（三）：水电改造

①、水电改造，几乎在家装中都是必不可少的一个步骤。而且可以这
么说，现阶段水电改造的重要性越来越大。另外就是水电改造费用也
是越来越高。所以，大家也要把水电改造特别地重视起来。

②、包含内容。对于水电改造，包含了我们室内所有的水路，电路的
改造。电路改造就是从室内配电箱到每个插座，每个灯的电线管，电
线的安装布置。水路是从原有的用水点到新的用水点给水管的安装。
另外还要包含我们室内下水管的安装。例如现在比较常见的墙排都是
要包含在内的。

（四）：吊顶



①、吊顶是属于木工的项目。在家装中而言，这里的吊顶一般是指我
们客餐厅所使用的轻钢龙骨石膏板吊顶，卧室也会出现这种吊顶。对
于轻钢龙骨石膏板的吊顶，个人给大家推荐的施工时间节点就是在水
电改造之后，瓦工施工之前。

②、施工内容。对于吊顶的施工内容，主要是指我们的轻钢龙骨石膏
板的安装。如我们客厅，餐厅的吊顶，一定要把轻钢龙骨安装到位，
石膏板安装到位。对于其他的部位同样也是如此。也就是说，利用石
膏板将我们室内吊顶的造型大致都做出来，但是此时是不刮腻子的。

（五）：瓦工施工

①、瓦工在家装中所占的比重是比较大的。像现阶段比较流行的全屋
通铺地砖，都是属于瓦工的项目。而对于瓦工的施工的时间，个人给
出的观点就是在木工的吊顶完成以后，及时进行瓦工的施工。

②、施工程序。家装瓦工，个人给出的观点就是首先我们要做墙面瓷
砖的粘贴。例如我们首先粘贴厨房或者是阳台墙面的瓷砖。在这个过
程中，建议大家把卫生间的防水做好。然后卫生间防水完成以后及时
的粘贴卫生间的墙砖，地砖。或者是只做卫生间墙面防水，及时粘贴
卫生间墙面瓷砖。之后我们去铺贴客餐厅或者是其他房间的地砖。后
再去做卫生间地面的防水，地面防水完成以后，再去铺卫生间的地砖
。按照这种程序来完成，我们室内瓷砖的铺贴。

（六）：油工施工

①、油工在家装中也是非常重要的一个工种。像我们室内大部分的墙
面，顶板都要由油工来完成。对于油工的施工时间，个人给出的观点
就是在瓦工铺贴完成以后，大概一周左右的时间，可以进场施工。

②、施工项目。首先要做的就是对墙面，顶板，批刮腻子。因为我们



的吊顶都已经完成了，所以就开始从顶板到墙面，整个批刮腻子，腻
子完成以后，就可以刷乳胶漆。但是个人建议大家，如果条件允许的
话，可以批刮完腻子以后不刷乳胶漆。墙顶板可以刷乳胶漆，但是对
于墙面建议不刷乳胶漆或者是刷两遍乳胶漆，留一遍不刷。

（七）：安装

①、家庭装修中硬装的后一个步骤其实就是安装。当然了，安装是根
据整个过程进行的。也就是说，所有成品安装需要前期各个阶段的测
尺，在这也没有单独给大家列出来。所以大家也不能够把中间的过程
忽略掉。对于安装包含如下的内容。

②、包含内容。一是室内所有木质产品的安装。包含了厨房橱柜的安
装，卧室衣柜的安装，客厅酒柜，橱柜等等的安装。二是包含卫生间
，厨房等集成吊顶的安装。以及卫生间，浴室柜，淋浴房等等的安装
。总结一下就是，安装是在室内墙面地面全部完成以后所需完成的后
一个项目。

结束语

关于家庭装修的流程，其实每个装修公司给出的答案并不是完全一样
的。家居杂坛总结了多个装饰公司的装修流程，给大家推荐的就是装
修设计，装修拆改，水电改造，木工，瓦工，油工以及安装其大装修
流程。其中大家需要注意的就是安装项目，一定要从装修设计开始，
整个过程要及时地进行测尺以及核尺，这样才能够实现一个好的产品
的定制。千万不要等到所有的项目的完成以后再去量尺定做，那样不
仅耽误时间，而且效果并不见得特别好。
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