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项目装修施工中相关施工程序顺序4

在制定具体施工程序时，通常应注意缩短工期、成品保护和安全等原则合理统筹安排。下面介绍一些施
工过程中常出现的设计和施工问题。      【相关施工程序顺序】：入住准备阶段

①、家具进场及使用祛除家具内部空气污染及异味的“炭中炭”；

②、各类电器产品及窗帘布艺等饰品进场；

③、室内空气质量检测或室内空气污染综合治理；

④、卫生保洁；

⑤、择黄道吉日搬家。



项目装修施工顺序

室外抹灰和饰面面工程的施工，一般应自上而下进行；

高层建筑采取措施后，可分段进行；

室内装饰工程的施工，应待屋面防水工程完工后，装饰工装工程报价，并在不致被后续工程所损坏和污
染的条件下进行；

室内抹灰在屋面防水工程施工前施工时，必须采取防护措施；

室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应待室内地面（楼面）湿作业完工后施工。

项目装修施工穿线的基本要求

1、   穿线准备

1.1.计划

1）人员：尽可能地找合作过，店面装饰工装工程报价，可靠的施工队穿线，工头要头脑清楚，有责任感
。对于初次合作的施工队，写字楼装饰工装工程报价，要派人紧盯。

2）酬金：根据实际情况列出用人计划，凭用人计划向经理申请准备给穿线施工队的酬金。

3）进度：根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求，列出穿线进度计划。

4）方法保证质量：根据具体工程情况，列出保证质量的方法。

1.2.检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查，具体要求参见相应的管槽检查要求，住宅装饰工装工程报价，下面罗列的
是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题：

1.管槽规格小；

2.   接口处有毛刺；

3.埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须试穿。

1.3.文档准备

1）布线系统系统图；

2）布线系统平面图；



3）穿线技术要求；

4）空白穿线报告。

1.4.穿线交底

穿线交底的对象是穿线的承包人和工头，交底的内容是要使穿线者理解质量要求，过程如下：

1）讲解系统图，平面图；

2）讲解穿线质量要求，探讨工序；

3）谈穿线检查；

4）谈穿线报告；

5）谈报酬数额，付酬方式；

6）探讨合同；

7）签合同。
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