
舞台防火幕的安装与调试

产品名称 舞台防火幕的安装与调试

公司名称 北京德恩普舞台工程技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:denpu
型号:SGF

公司地址 北京市朝阳区东坝乡西北门村村东23号

联系电话  13718641416

产品详情

舞台防火幕是剧场的安全防火专用设备，设置在舞台建筑台口内侧以及主席台与后舞台之
间，是舞台与观众厅隔离的金属屏障。

当剧场发生火灾时，舞台防火幕在电源切断的情况下，拉开手闸即可自由下降，幕体能迅
速而安全地降落到地面，切断火势产生的大量烟雾热气浪的蔓延，及时地保护观众和演员
的疏散，将剧场设备的损失降到*低限度。

舞台刚性防火幕由幕体、导轨、平衡重、驱动装置、阻尼装置等组成，耐火极限符合国际
通行标准及国内有关防火规范。驱动装置由电动机、减速器、制动器、卷筒、机械式手动
释放装置等组成。双速阻尼缸及驱动装置的设计使剧场发生事故时（即使完全断电时）刚
性防火幕也能靠自重阻尼落幕。在防火幕的两侧设有运行导轨、信号装置，并设置警示和
蜂鸣器。幕体四周与建筑墙体有密封，释放下降阻尼装置的阻尼力，阻尼位置可调。

紧急情况下，打开舞台防火幕释放装置，幕体在45S内，靠重力下降关闭台口；当距舞台
面2.5M时自动开启阻尼装置，幕体减速下降，减速落幕时间不小于10S。

技术参数：

下降速度（液压阻尼自动变速）：＞2.5m时0.1m/s(20s)，＜2.5m时0.35m/s(16s)，＜0.35m时
0.05m/s(4s)

耐火极限： ＞90分钟

提升速度：0.1m/s



电动机功率：3.0KW

抗水平风压：＞40kg/m

下降总时间：＜45s

舞台刚性防火幕及阻尼驱动机构的安装调试方案：

1      吊点滑轮安装：

1.1  根据工艺布置图,确定各吊点滑轮组及卡套悬挂件等在牛腿上及拐角梁上的安装位置,
拉线找正后安装,并与牛腿或拐角梁预埋件紧固联接,紧固方式按照图纸规定。

1.2  安装时,应保证滑轮组各钢丝绳槽与钢丝绳走向同步一致,水平误差不得大于5mm,滑
轮组与吊点梁之间联接紧固牢靠无松动。

1.3  吊点滑轮组与幕体滑轮中心应一致，并垂直于水平面，用铅垂测量时不得有明显的
歪斜和位移。

2      拐角滑轮安装：

2.1  根据配重框滑轮中心，吊线找正拐角滑轮安装位置进行安装。

2.2  保证拐角滑轮钢丝绳槽与配重框滑轮槽一致，使装好后的钢丝绳垂直于水平面。

3      驱动机构安装：

3.1  安装前应根据图纸及技术要求对部装件进行校核,在设计预定位置吊装驱动及阻尼机
构就位,驱动机构卷筒转向应与钢丝绳走向一致,底座与予埋件焊接固定.驱动机及阻尼机构
应整体吊装，不允许拆分后再拼装。千万注意驱动机安装的方向，若驱动机平台在左侧（
面对观众厅），驱动装置方向应使阻尼缸靠台口墙（卷筒朝舞台方向）。

3.2  根据平衡重宽度和拐角滑轮位置确定平衡重导轨安装位置,吊线找正后吊装导轨就位,
在预埋处施定位焊,检测无误后焊牢。

4      幕体导轨安装：

4.1  将导轨垂直吊装在幕体安装位置两侧,测量并调整幕体预留位置尺寸，预留幕体与导
轨之间的间隙。

4.2  吊线二维方向找正导轨面垂直于舞台水平面,将导轨安装在预埋件处施定位焊.检测二
维垂直度符合要求后焊牢。

5      幕体组装



5.1  根据图纸把幕体面朝观众厅一面的幕面盖板全部装好，然后将幕体各块,按左中右装
配连接成上中下三(层)组,在*上层幕体组上,安装起吊固定滑轮组及各起吊点连接件。

5.2  起吊上层幕体组垂直于舞台平面,检查幕体面平直与否,调平调直；检查各联接处是否
连接牢靠,安装岩棉前必须上紧。

5.3 
吊装配重框就位,钳装后应保证配重框导向装置良好导向，然后将配重框吊至上极限位置
。

5.4  检查提升机构相关件的安装，确认符合要求后,用驱动钢丝绳把配重框与幕体上层各
吊点连接紧固。

5.5  按图示走向,始端与驱动机构及配重框联接固定，终端与防火幕体各起吊点处联接。
其中:起吊钢丝绳通过幕体滑轮组和卡套悬挂件之间复式联接。每接头处的钢丝绳卡不得
少于3个。

5.6  在起吊钢丝绳与驱动机连接及盘绳时，应将驱动机与阻尼器之间的链条卸开。驱动
机卷筒上的钢丝绳至少不得少于两层。

5.7  将驱动机接上临时电源，将上层提起后装中间幕体层，上下层幕体联接时,应找正平
面,确认符合要求后紧固连接。

5.8 
安装岩棉和蒙面盖板：上下层幕体分块连接后,上层装岩棉和蒙面盖板。岩棉用胶粘固定
。

5.9  根据上述安装步骤安装下层幕体，直至整幕体安装至要求。

5.10        上述安装过程起吊或定位时，应尽量利用驱动机构和平衡重装置，起
吊后定位必须牢靠,以确保施工安全。

6      附件安装：

6.1 
根据幕体高尺寸,确定密封砂盒的安装高度,调直后与预埋件施定位焊,检测无误后焊牢。

6.2  吊装导轨侧板时,吊线找正,施定位焊.检测无误后在侧板内侧面间断焊接.焊缝长300m
m,间距100mm。

6.3  按照图纸尺寸,安装幕体上密封盖板,导轨槽钢组件，下缓冲垫等,装焊好后应达到良
好的隔烟密封效果和缓冲作用。

6.4  水帘装置的安装（此装置安装与否根据合同及图纸确定）：喷水管安装时要高于幕



体0.5m，喷水眼的方向要朝向幕体，详见图纸要求，进水端与建筑上消防水管法兰联接。

7      安装调试：

7.1  本设备安装完试车启动前,首先应认真对各部件安装情况与图纸进行校核,检查各焊接
处、用螺栓联接部件之间联接处，是否牢固可靠.
计算和配平幕体与平衡重之差至图纸设计要求。

7.2  防火幕阻尼及驱动提升机构的联机调试：

7.2.1将幕体降落至台面上，挂上驱动机构与阻尼器之间的链条，再电动提升幕体至距台面
500mm处（注意：此时必须将电机反转方向线头断开才可使用，即幕体下降不能使用电机
驱动，而只能是自由下落状态），松开抱闸，幕体下落，观察变速位置是否在200mm处,
如果不在此位置变速，松开链条手动盘动阻尼器上小链轮，挂上链条再试，直至达到要求
。

7.2.2阻尼器在出厂前已将幕体的速度及变速位置调节好，安装现场不应再调节。

7.3  按照使用要求进行通电试车：

7.3.1按正规使用要求安装驱动机动力线，线路的规格、型号，接线端子配置，线的接法等
应符合设计要求。

7.3.2开动驱动机提升幕体时应达到平稳，无卡滞等要求；接近行程终端时，应注意观察设
备各行程开关是否安装到位，必要时调整至要求。

7.3.3 幕体紧急下降时的无电源手动拉闸机构，应达到操作灵活、性能可靠。7.3.4
幕体下降至台面过程要求平稳、自由下落无卡滞、与舞台面接触时无明显冲撞。

7.3.5电动驱动提升时，系统运行不得有任何异常，若发现故障应立即停车，检查并排除故
障后再继续试车至要求。

7.3.6整机试车合格后,幕体表面喷涂防火涂料至图纸要求。

7.3.7 试车合格后在砂盒中按高度要求装入砂子。

8      安装调试后达到的技术要求：

8.1  幕体各吊点钢丝绳松紧应一致，幕体升降无晃动,无倾斜,起落通畅无卡阻。

8.2  幕体起升速度为:0.1m/s（允许误差在±10%之间）。

8.3  幕体下落过程在距台面2m以上为:0.2m/s,
（允许误差在±10%之间）；在距台面2～0.2m时应有二级阻尼减速,速度为0.1m/s,



在距台面0.2m以下时，速度为0.05m/s（允许误差在±10%之间）。

8.4  各吊点滑轮和拐角滑轮转动灵活,吊点滑轮钢丝绳不得与底板摩擦和干涉。

8.5  手动拉闸操作灵活方便,在适宜的位置应有明显的“紧急时使用”字样标志。

8.6  幕体防火涂层应均匀牢固无脱落。

8.7  幕体下落后四周密封良好,以实现舞台起火后的防火隔离作用。

8.8  电器系统：

8.8.1电器元件、配线等应符合设计要求，控制回路的电压不得超过220V。

8.8.2各电器元件与配线不得与水或油接触，保证设备在正常运转时不会意外触电。

8.8.3所有电器设备的金 属外壳、电缆的金属外皮均有可靠的接地。

8.8.4操作台上的显示应与设备运行情况相一致。

9      试验方法：

9.1  幕体升降晃动量,倾斜度:目测.必要时用直尺测量。

9.2  幕体起升,下降速度:用秒表检测,下降时分段检测。

9.3  各吊点滑轮,拐角滑轮等在安装前用手盘转动检测灵活程度,安装后试车运转时目测。

9.4  手动拉闸机构应在无电源控制情况下进行试验,要求十次.所测数据应一致。

9.5  舞台刚性防火幕幕体防火涂层:目测。

9.6  电气系统：用电阻表、万用表等测量。
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