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产品详情

   多层混合结构房屋和现浇钢筋混凝土结构房屋的施工顺序为例说明。
1．多层混合结构房屋施工顺序
可分为基础工程、主体结构工程、屋面与装修工程，房屋设备安装工程四个阶段。
(1)基础工程施工顺序。 其施工顺序一般为：挖土→做垫层→砌基础→铺设防潮层→回填土。当在挖槽和
钎探过程中发现地下有障碍物，如洞穴、防空洞、枯井、软弱地基等，应进行局部加固处理。如有桩基
础，应**行桩基础施工；如有地下室，则在垫层完成后进行地下室底板、墙身施工，再做防水层，安装
地下室顶板，后回填土。

   可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济，技术，生产，供销直到社会各
种环境，法律等各种因素进行具体调查，研究，分析，确定有力和不利的因素，项目是否可行，估计成
功率大小，经济效益和社会效果称度，为决策者和主管审批的上报文件。

  “合法、满意”是我们的代名词，当许多机构做出虚假承诺时，我们团队却时刻牢记客户的需求，坚
若磐石的成长，深谙采购招投标工作的细节、流程，严控标书质量，建立自己独特的高标准代做体系。
感君之托，忠君之事，投标只有一次机会，选择睿之慧，选择机遇！希望您能与我们一同分享更多观点
。

   可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行技术经
济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行
调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈
利性，经济上的合理性，技术上的**性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供
科学依据。 可行性研究报告分为审批核准用可行性研究报告和用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；用报告侧重关注项目在经济上是否



可行。具体概括为：立项审批，产业扶持，银行，投资、投资建设、境外投资、上市、中外合作、股份
合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

   注意挖土和垫层在施工安排上要紧凑，间隔时间不能太长。也可将挖土与垫层划分为一个施工过程
，以防基槽积水或受冻，影响地基承载力，造成质量事故或材料的浪费。而且，垫层施工完成后，一定
要留有技术间歇时间，使其具有一定强度后，再进行下道工序施工。各种管沟挖土，管道的铺设等尽可
能与基础施工配合，平行搭接进行。 回填土一般在基础完工后一次分层夯填完毕，以便为后续施工创造
条件。对室内房间地面回填土，如果施工工期较紧，可安排在内装修前进行回填。
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