
洛阳专业做水土保持方案水保设计评价的公司

产品名称 洛阳专业做水土保持方案水保设计评价的公司

公司名称 河南世耀诚实业集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南阳市卧龙岗汉画馆中段55号

联系电话 15565686555 15565686555

产品详情

水土保持验收监理的工作流程：

（1）技术交底

水土保持验收监理单位签订监理合同后，进场前应组织各有关单位进行项目监理工作技术交底，交底会
议应邀请水保方案编制单位、施工单位、主体工程监理单位、建设单位和水土保持监测单位参加。水保
监理单位应重点介绍水土保持监理工作开展的方式、监理部的组成、监理成果的内容及提交形式。其他
参加单位就自身工作开展情况及计划分别进行介绍。

（2）巡视检查

水土保持验收监理进场后主要的工作之一就是巡视检查，这是因为主体工程监理对各项水土 保持措施进
行全过程监督管理，而水土保持监理在主体工程监理的基础上，主要对施工过程中涉及的水土保持工作
进行定期或不定期巡视检查，对施工中易引发水土流失的施工行为或违反水土保持有关规定的行为提出
整改意见，并联合建设单位、主体工程监理监督施工单位实施各项水土保持措施，确保工程建设符合水
土保持“三同时”制度要求。

（3）现场记录

水保监理工程师现场巡查时必须及时填写监理现场记录单，记录内容包括巡查时间、巡查目的、现场存
在的主要问题及其处理意见和处理结果、参加单位及参加人员等。

（4）发布监理工作联系单

①对于现场巡查中发现的一般性问题，通过工作联系单向施工单位发出整改要求，督促其进行整改；②
对于某些项目的施工工艺不符合要求（比如弃渣堆放方式） 或易引发水土流失的，通过发送工作联系单
要求施工单位改进施工工艺，避免水土流失事件发生；③水土保持监理过程中与工程各参建单位的日常
往来文函处理。



（5）整改通知单

发现施工单位未按水土保持方案要求进行施工，存在水土流失隐患或造成较严重水土流失问题的，或未
按照水保监理要求及时落实水土保持相应整改工作或整改工作落实不到位的，水土保持监理应联合建设
单位以主体工程监理的名义下发整改通知单，由主体工程监理督促施工单位限期整改落实。

（6）处罚通知单

若施工单位未按设计要求实施水土保持措施且在收到整改通知单后采取消极、推诿态度甚至有抵触行为
并屡劝不改，或施工单位未按合同要求落实相关的水土保持措施导致出现水土流失事故或有抵触、妨碍
行政主管部门执法的，水土保持监理应联合建设单位向主体工程监理告知，由主体工程监理向施工单位
发出处罚通知单，由主体工程监理督促施工单位限期整改，并且在施工单位当期合同费用支付中扣除相
应的款项。

水土保持方案

水土保持方案

（7）会议纪要

水保监理要重视同主体工程监理、环保监理建立良好的沟通协调关系 ，水土保持监理可以联合主体工程
监理或环保监理每月定期组织召开水保工作会议，主要通报当月水土保持工作进展情况、整改措施落实
情况，分析当月施工区出现的水土保持问题，明确施工区下月水土保持工作计划和要求，并形成会议纪
要，印发各参会单位。

（8）成果提交

根据水土保持工程施工监理规范要求，水保监理应提供监理月报、监理季报、监理年报、监理总结报告
及监理过程中的监理日志、整改通知、会议纪要、巡查记录表等材料，水保监理应每年对以上资料进行
归档并提交给建设单位，在项目水保专项验收通过后，将所有监理资料汇编并提交给建设单位。
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