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装修顺序

四、水电准备

在这期间，昆明装饰公司，你需要去市场看橱柜、卫浴，一切需要水电定位的，尤其是需要安装地暖、
中央空调、全屋净水的朋友，需要在水电定位前联系好厂家，让厂家与设计师对接。不需要安装地暖、
中央空调、全屋净水的朋友，按如下步骤进行准备：

1、橱柜测量及出图纸，测量部分包括油烟机位置摆放，昆明装饰，吊柜位置及个数，出具厨房水电图，
自己让木工或者泥工做的，可以跳过这部。水泥砌橱柜也是不错的，具体可以看大叔之前的文章。干货
，我的橱柜用砖砌的2、冰箱大小、位置确认。3、浴缸、淋浴房（隔断）、浴室柜、马桶、拖把池、洗
衣机位等确认位置。4、热水器位置、大小确认

五、水电施工

1、首先是开槽，也就是把线管铺设在楼板里面，省得增加层高。

2、水电管铺设，尽量走顶，以后维修方便，铺设完毕后，拍照留存，避免以后墙面钉钉子或者其他安装
，打到水、电管上。3、水压测试。水电完工后，一般监理会安排泥工入场，也有安排木工先进场，甚至
一起进场同步施工，建议还是泥工先进场，时间不敢的话，等泥工贴完客厅瓷砖，让木工进场做吊顶。

云南法高装饰工程有限公司是法高集团子公司，是集室内外装饰工程的设计与施工为一体的装饰企业。
主要从事住宅、公寓、办公、商业、酒店、学校等场所的装修设计和施工的以装饰设计、装饰施工为一
体的大型综合性装饰企业，并定期对施工人员进行生产技术、安全施工培训。
通过不断创新的经营思路，使我们法高装饰公司逐步走向规范化、精致化、流程化、科学化。 法高装饰
公司将继往开来，发扬“与时俱进，追求卓越”的精神，凭借优质的工程质量、完善的服务体系，以市
场化、多元化的经营理念开拓发展，我们本着以诚信为根本，以质量为生存，以绿色和谐为宗旨，作为
公司发展的根本理念。创造出更加辉煌灿烂的公司明天，我们竭诚为您服务，昆明装饰设计施工，欢迎



咨询我们！

装修步骤

7、瓦工完成保护好地面，同时可以丈量各种定制品尺寸：木门，门窗套，定制柜子，橱柜等等需要定制
的尺寸可以丈量了。

8、木工进场前，所有瓷砖地面需要做好保护。然后木工材料进场，验收材料然后施工。木工完成以后就
是腻子工进场的时间。这里需要注意一个定制和现场制作柜子的事项。

9.腻子油漆工同样是重中之重，表面看起来每一家没有区别，实际天地之差。所以尽量不要在腻子工施
工的时候催工期，否则吃亏的还是业主。你要多快都可以，关键是好工人都是用时间耗出来的，否则你
的不停催工期，导致有好工人也不敢用，只能用手艺不好的，后期还得裂缝，还得折腾。腻子做到一遍
完成，干了以后贴石膏线，如果你家用石膏线的话，但是一定得注意：腻子完成以后，就可以刷漆了。
乳胶漆需要注意。乳胶漆做完以后，可以安装阳台晾衣架。做厨卫的集成吊顶

9、在木工做的时候，定制品已经在制作，这些做完以后开始定制衣柜，橱柜的安装。这里一定注意，先
装柜子再装木门和踢脚线，这样柜子装完，木门和踢脚线一次就可以安装协调了木制作安装完成以后，
再进行各种厨房电器和家用电器的安装。同时安装开关插座以及全房的灯具。

10、以上做完以后，保洁，就开始进家具了。家具进了以后再进行软装的搭配，比如窗帘挂画以及一些
装饰品的摆放。

云南法高装饰工程有限公司是法高集团子公司，是集室内外装饰工程的设计与施工为一体的装饰企业。
主要从事住宅、公寓、办公、商业、酒店、学校等场所的装修设计和施工的以装饰设计、装饰施工为一
体的大型综合性装饰企业，并定期对施工人员进行生产技术、安全施工培训。
通过不断创新的经营思路，使我们法高装饰公司逐步走向规范化、精致化、流程化、科学化。 法高装饰
公司将继往开来，发扬“与时俱进，追求卓越”的精神，凭借优质的工程质量、完善的服务体系，以市
场化、多元化的经营理念开拓发展，我们本着以诚信为根本，以质量为生存，以绿色和谐为宗旨，作为
公司发展的根本理念。创造出更加辉煌灿烂的公司明天，我们竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

少用暖色

冬季装修时，不少人会不自
觉地选择暖色，特别是在家饰配置上。但是，如果暖色过多，到了春季或夏季，就会感觉过于燥 热。

油工活保温

腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥，失水较快，否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。油工
在喷刷各种涂料 时，应严格 按 照产 品说明中的 温度涂刷，涂料施涂的环境温度不宜低于5℃，清漆施涂
时的环境温度不得低于8℃，油工活要注意"保暖"，充分干燥后再敞开门窗通风。

除了以上 几个方面，冬季施工还有许多应 该注意的小细节，例如选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹
性的，以免秋风起来了，地角线被风干断裂;铺木地板时先做防水防潮处理，用珍珠棉或滤清打底，然后



要求地板安装时要留伸缩缝这样地 板才不会起翘，也不会因潮而发黑发霉。春天潮热，刷上油漆后干得
慢，油漆吸收空气中的水分后，昆明装饰施工方案，会产生一层雾面，可以考虑用吹干剂，使油漆干得
快。

  云南法高装饰工程有限公司是法高集团子公司，是集室内外装饰工程的设计与施工为一体的装饰企
业。主要从事住宅、公寓、办公、商业、酒店、学校等场所的装修设计和施工的以装饰设计、装饰施工
为一体的大型综合性装饰企业，并定期对施工人员进行生产技术、安全施工培训。
通过不断创新的经营思路，使我们法高装饰公司逐步走向规范化、精致化、流程化、科学化。 法高装饰
公司将继往开来，发扬“与时俱进，追求卓越”的精神，凭借优质的工程质量、完善的服务体系，以市
场化、多元化的经营理念开拓发展，我们本着以诚信为根本，以质量为生存，以绿色和谐为宗旨，作为
公司发展的根本理念。创造出更加辉煌灿烂的公司明天，我们竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

昆明装饰施工方案-昆明装饰-云南法高装饰工程由云南法高装饰工程有限公司提供。云南法高装饰工程
有限公司（www.fagaozs.com）为客户提供“装饰工程”等业务，公司拥有“云南法高装饰工程”等品牌
。专注于装潢设计等行业，在云南 昆明 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李财进。
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