

北京本地写标书-物业保安保洁标书代做-急单6h交稿欢迎咨询

产品名称	北京本地写标书-物业保安保洁标书代做-急单6h交稿欢迎咨询
公司名称	北京喜之颂科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区国贸建外SOHO
联系电话	13301241596 13301241596

产品详情

本地写标书-保安保洁标书-急单6h交稿欢迎咨询

北京本地写标书-物业保安保洁标书代做-急单6h交稿欢迎咨询

北京本地写标书-物业保安保洁标书代做-急单6h交稿欢迎咨询

北京本地写标书-物业保安保洁标书代做-急单6h交稿欢迎咨询

一、施工进度计划

- 1、本着先重点后一般、组织平行作业的原则，结合本标段工程实物量的分布情况，合理安排工期，以响应对本标段工程的工期要求。
- 2、根据我单位拟上场队伍的实际施工能力及技术装备水平，经济合理地进行施工安排。
- 3、针对本标段工程特点，选择先进、合理、安全、可靠的施工方案，充分考虑技术及组织间歇时间，科学安排工序衔接，确保工程连续均衡施工。
- 4、切实好施工协调配合工作，确保工程顺利进行。
- 5、考虑天气对施工的影响，通过资源调配，满足总体工期要求。
- 6、组织保证

(1) 就近调遣精强将，缩短施工准备期，尽早进入工程施工。若我单位中标，合同签署后3天内，项目主要管理人员全部到位，全力以赴进行施工准备和实施性施工组织设计编制工作。及时调遣施工人员、机械设备和物资材料，保证进场快、设营快、工快。创造条件，尽早展施工。

(2) 建立岗位责任制，签订包保责任状，完善考核及奖罚制度。围绕工期目标制定各阶段详细进度计划和具体措施。

(3) 根据本工程的特点，按施工要求合理配置施工资源，对重点工程重点投入。按施工要求进行规划布署，作出设备进场计划和材料分期和采购计划，并在计划的时间内，完成施工准备工作。

(4) 根据工程进展情况，适时组织劳动竞赛。展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工，提高劳动生产率，加快施工进度，确保总工期的实现。

(5) 施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序，采取垂直管理、横向协调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

7、劳力保证

根据本标段施工数量、施工进度安排，合理安排和调整劳动力，按照每月计划完成工程数量，逐月出劳动力使用计划，保证劳动力充足。

8、材料保证

根据施工进度安排，编制详细的周、月材料计划。超前，同时严把材料关，防止不合格材料进场而影响工期。

9、机械保证